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Elia groep

In het hart van het Europese elektriciteitsnet
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De Elia Groep omvat twee toonaangevende 

transmissienetbeheerders (TNB’)s in twee 

Europese regio’s:

Elia in België,

50Hertz in Duitsland
Czech Republic

Frankrijk Zwitserland

Oostenrijk

Nederland
Duitsland

België

Italië

Denemarken

Polen

VK

Scandinavië

Iberisch 

schiereiland

Elia groep, een unieke positie in het hart van Europa

PRESENTATIE VAN DE ELIA GROEP | 2017



Feiten & cijfers 2016: Elia groep

30 000 000
huisgezinnen

143 000 km2

net

800
ervaren ingenieurs en 

technici

35 000 MW
geïnstalleerde hernieuwbare 

energiecapaciteit

18 400 km
hoogspanningslijnen in 

België en Duitsland

6
interconnecties

26
nationaliteiten

2 100
medewerkers

behoort tot de top 5 van Europese transmissienetbeheerders
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Elia Identity
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Onze missie

« Wij leveren de infrastructuur van de toekomst en innoveren onze diensten 

om een betrouwbaar en duurzaam elektriciteitssysteem te bekomen, met het 

belang van de gemeenschap centraal in elke beslissing die wij nemen. 

Wij zorgen ervoor dat het licht blijft branden en bedienen onze klanten 

efficiënt en zonder onderscheid, terwijl we de veiligheid van ons personeel en 

onze onderaannemers vrijwaren. »



Public Acceptance
In the interest of Society



Supported by a fact-based studyElia energy vision 2050: 

Our vision

By becoming Europe’s energy roundabout, 

Belgium can at the same time:

• achieve its sustainability objectives

• provide affordable and reliable electricity to its 

citizens

• capture an important industrial opportunity
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Infrastructuur
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… in the interest of Society …

The European Grid Declaration on Transparency and 

Public Participation (2012)

- Transparent way of planning investments

- All relevant information available to stakeholders

- Opportunities for dialogue and participation when 

input can be taken into account

- Participation contributes to solutions which are 

supported by a broader majority 



Lessons Learned grote infrastructuur projecten (cf BESTGRID*)

OHL an sich is niet (meer) mogelijk zonder verregaande mitigaties. 

1. Vroegtijdige betrokkenheid alle relevante stakeholders 

2. Duidelijke motivering nut en noodzaak van projecten

3. Transparantie over inhoud + procesverloop

4. Neutrale procesbegeleider

5. Aandacht voor de effecten op milieu, landschap, gezondheid en natuur

6. Eerlijke verdeling lasten/lusten met aandacht voor benadeelde stakeholders

7. Up front voorstellen van mogelijke maatregelen om effecten te milderen

11*: EC-project 2014 met o.a. evaluatie van Stevin door BBL



Participation paradox
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Methodologie



Front-end loading

FEL1

Identify

FEL2

Select scope FEL3

Define
Execute

Closure

Opportunity 

validated
Option selected

Scope

gate

Needs

gate
Closing

gate EoW

gate

Voor elk project in het programma:

FEL = Front-End-Loading

FID = Final Investment Decision 

EoW = End of Works

ProgramNeeds

Front-end loading in de lifecylce van infrastructuurprogramma’s

FID

gate

Committing funds

Front-end loading (FEL) gaat over het aannemen van een risicobewuste en anticipatieve 

benadering bij het bepalen van een programma door risico’s zo vroeg mogelijk in de 

levenscyclus te identificeren en te behandelen. Dit omvat ook het betrekken van de

belangrijkste stakeholders vroeg in het proces om aanvaarding van het programma te 

bevorderen.

Front-end loading omvat solide planning en design vroeg in de lifecycle, op een moment 

waarop veranderingen in het design nog relatief gemakkelijk zijn en de kost ervan relatief 

laag is.
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Strategy planning

Communication 

during execution
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1 ° EoW = End of Works

(1) without communication and administrative stakeholders

(2) Si ces étapes sont nécessaires, les steps 3 et 4 doivent être répétées en amont
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Illustratie: Planning 2018

2017 2018

Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr. May. Jun. Jul. Aug. Sep. Oct. Nov. Dec. Jan. Feb. Mar. Apr.

Future grid

Engagement on 

SCENARIOS

Official permit procedures In Flanders

Extension of Guidance group

FOP

2019

Engagement on:

- FOP proces

- NEED of 

Future grid

- Technology 

of Kustlus + 

Av.-Centrum

Internal preparations

Storyline, stakeholder 

engagement, …

Kustlus
Needs

Gates

Draft
Public 

Consultation

May.

Verkiezingen

Approval

MRP Public 
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new corridors

External validation
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Openbaar 
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Visie / MCMII Engagement

on vision

External guidance group:

technology + mitigations
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Internal preparations - Routing studies new corridors



Best practices

Strategisch Omgevingsmanagement in de praktijk
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Standaarden / politieken

• Bepaal de referentie: grid story 

• Ontwikkel strategisch partnerships en netwerken – creeer shared value

Lokale milieu associaties, Voka, UWE, BBL/Inter-Environnement, 

RGI, BBEMG, etc.

• Ontwikkel politieken – bepaal standaarden:

- Visuele integratie (lijnen, masten, HSstations)

- Compensatie (Individueel en gemeenschap)

- EMF

- Etc.

• Innoveer:

- Innovation challenge

- Uitwisseling en benchmark met andere partijen 

- Technologisch innovatie: masttypes, geluid, etc.



1. Brabo
1. Samenwerking met AWV en Havenbedrijf 

voor alle werken en communicatieacties, die 

zorgt voor een veelheid aan initiatiefnemers, 

maar een verzender

2. Maandelijkse overlegmomenten met een 

bereikbaarheidsadviseur en de bedrijven

3. Bedeling van gratis tolkaarten voor de 

inwoners van Lillo

4. Ontwikkeling van een fiets- en 

bereikbaarheidskaart 

5. Aanleg van een persoonlijke toegangsweg en 

een busbaan voor iBus.



2. Stevin

1. Landschappelijke inpassing van Stevin-

station via wedstrijdelement, inclusief 

groenaanleg

2. Organisatie van een drink in de surfclub van 

Zeebrugge 

3. Uitrol van de Open Wervendag voor 

geïnteresseerde omwonenden en leerlingen

4. Ontwikkeling en verspreiding van een 

scholenpakket over het Stevin-project

5. Gepersonaliseerde website en nieuwsbrieven, 

inclusief projectkaart op Google Maps



3. ALEGrO

1. Bezoek aan vergelijkbaar 

infrastructuurproject in Calais met inwoners 

en het gemeentebestuur van Oupeye

2. Organisatie van een tijdelijke expositie in het 

gemeentehuis van Oupeye

3. Organisatie van een een uitgebreid gamma aan 

infoavonden

4. Uitrol van een sensibiliseringsfilmpje naar 

aanleiding van de expositie in Oupeye



4. Boucle de l’Est

1. Onderhouden van gemeentelijke 

stakeholdercontacten door driemaandelijks 

werfbezoek met de burgemeesters

2. Promotievideo over het project, inclusief 

interview van de burgemeesters, verspreid via 

lokale media

3. Inhuldiging van Boucle de l’Est Step I in bijzijn 

van alle stakeholders

4. Ontwikkeling van een interactieve Google 

Maps-kaart met de vooropgestelde 

werftoegangen



Maar ook… 
Uitgebreide en periodieke projectcommunicatieacties



Many thanks for your attention!

ELIA SYSTEM OPERATOR

Boulevard de l'Empereur 20

1000 Brussels

+32 2 546 70 11

info@ elia.be

www.elia.be

An Elia Group company

Ilse  Tant



Organisatie
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Directie

Manager PA 
Operationneel

Public Acceptance 
Officers

Manager 

Back office

Manager

Vastgoed &

onderhandelingen

Manager 
Expertise Center

Experten

Manager

Project

Communicatie

Project 
Communicatie

Verantwoordelijk 

voor PA plan

Back office 

vergunningen / property 

en technisch

Vastgoed 

management en 

onderhandelingen

Milieu PA politieken

partnerships CSR 

wetgeving

Communicatie Participatie 

stakeholdermanagement

± 35 FTE



Mission Be Planet: Sélectionner, soutenir

financièrement et accompagner des projets locaux

en faveur de la transition écologique menés par des

associations et des citoyens en Belgique, en

renforçant le lien entre différents acteurs.

Be Planet
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Be Planet aide Elia à faire le lien avec les réseaux 

locaux pour:

• Compréhension mutuelle avec les acteurs locaux;

• Recherche d’opportunités “win-win”;

• Générer et soutenir des opportunités 

environnementales et sociétales lors de la gestion 

de nos infrastructures.

 Augmentation de la Public Acceptance
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Welke 6 burgerinitiatieven steunt Elia sinds februari 2017? 

Terre@Air
Educatie duurzame energie

Dagen Zonder Vlees
Klimaatimpact 

voeding en afval

SeaWatch-B
Biodiversiteit zee-omgeving

Stadsboerderij Maximilien
Educatie hergebruik afval en bio-

energie

Samenwerking voor 

Agrarisch Landschap
Hergebruik houtafval

Bûûmplanters
Biodiversiteit in Brussel

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj3jezc2f7VAhXPEVAKHcvwC24QjRwIBw&url=http://www.lafermeduparcmaximilien.be/?page_id%3D118&psig=AFQjCNHJ-r79_T8PqNfiP5d95WzsAjdQdg&ust=1504173671291757
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Appel à projets dans le cadre des projets d’infrastructures

Compréhension mutuelle entre les acteurs du projet -> création de confiance

Générer et soutenir des opportunités environnementales et sociétales 

lors des projets Elia.

Créer de la valeur ajoutée pour les acteurs du partenariat et pour la société.

Projets d’infrastructures Elia à Tubize
(reconstruction ligne; pose de câbles, adaptation des postes) 

Appel à projets

Appel à projets sur la commune de Tubize
Contact avec les administrations 11/2017
Contact avec les acteurs locaux  11/2017 
Appel à projets 12/2017
Sélection du projet 03/2018

=> Soutient financier + mise à disposition de terrains Elia non utilisés

Reconstruction des pylônes de la ligne 2x150kV 
Gouy-Oisquercq

Appel à projets spécifiques à un porteur de projet spécialisé
Contact avec l’association 11/2017
Définition spécifique du projet 12/2017
Signature des conventions 03/2018

=> Soutient financier et mise à disposition de terrain non utilisé (pied de pylônes)



Innovation with Gilytics (EnsiPlan) 
= Winner of Elia’s 1st open innovation contest: 

“Imagine a solution that can help increase public acceptance of the electricity grid.”

Suitable corridor & optimal path 3D visualization

Summary
➢ Platform helping TSO to find new path for their 

infrastructure. 

➢ Integrate geographical constraints as input

➢ Users can define the resistance model and have a first 

input in some minutes

➢ 3D visualization of the result

Next steps:
➢ Real test case on new project

➢ Decide to industrialize the platform or not  


