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maar voordelen! 
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Samenvatting 
Ten opzichte van de traditionele commerciële windparkontwikkeling blijkt de coöperatieve aanpak van 
windprojecten veel voordelen te kunnen hebben. Dit blijkt uit de 5 recente initiatieven in Midden-Limburg. 
De belangrijkste voordelen bij deze initiatieven zijn: 
- Draagvlak is groot:  

- door het actief en collectief benaderen van de grondeigenaren in het gebied 
- door het actief en direct benaderen van de omwonenden en nabijgelegen dorpen  
- door samen te werken met de gemeente en de provincie 

- Tijdpad is reeël, de termijnen worden gehaald 
- Tussentijds herpositioneren van turbines als gevolg van externe omstandigheden is gemakkelijker of 
verloopt met minder problemen, vanwege collectieve afspraken vooraf met de grondeigenaren in het 
gebied  
- De revenuen komen daadwerkelijk lokaal terecht en kennen een mooie spreiding: meer betrokkenen 
krijgen een bedrag/delen mee in een project. Er zijn geen ‘spekkopers’, die bijna alles krijgen 
- Een groot deel van de revenuen gaat rechtstreeks naar de lokale coöperatie, die met de gelden 
daadwerkelijk verdere stappen zet in de energietransitie. 
 
Hieronder staan belangrijke verschillen met de klassieke projectontwikkeling opgesomd, waarbij moet 
worden opgemerkt dat uiteraard ook deze vorm van projectontwikkeling op veel punten is geëvolueerd. 
 

Klassiek  Coöperatief 

Meepraten bij ontwikkeling Meebeslissen bij ontwikkeling 

Hooguit meefinanciering bij exploitatie Meefinanciering en mede-eigendom 

Geen inzicht in business case Transparant beeld van uitgaven en inkomsten 

Meeste € naar ontwikkelaar en grondeigenaar Niemand gaat er met de hoofdprijs vandoor. 
Grootste deel € rechtvaardig en democratisch 
verdeeld 

Weinig € naar omwonenden en andere 
grondeigenaren  

Omwonenden en grondeigenaren worden 
meegenomen in ontwikkeling en winstdeling 

Rendement verdwijnt uit de regio Rendement wordt geïnvesteerd in regio 

Investeringen door externen Investeringen door leden lokale coöperaties 

 
Voorwaarden om te komen tot coöperatieve aanpak 
Hoe is het gelukt om 50-100% coöperatief mede-eigenaarschap te realiseren?  Er dient minimaal aan 
enkele randvoorwaarden voldaan te worden, wil er er een goed klimaat ontstaan voor coöperatieve 
windparkontwikkeling: 
- De lokale en regionale (provinciale) overheid hebben beleid vastgesteld, waarin collectieve of 
coöperatieve aanpak als een harde voorwaarde is benoemd. Om dit te realiseren gaat er vaak veel 
lobbywerk aan vooraf; en ook de samenstelling van de gemeenteraad is van belang. 
- De lokale en provinciale overheden dienen gedurende het proces samen te werken, mede vanwege de 
overlappende bevoegdheden op ruimtelijk gebied; 
- Er dient een lokale of regionale energiecoöperatie te zijn, die enige structuur heeft en qua organisatie 
stabiel is. Hierin dient enige kennis van windparkontwikkeling beschikbaar te zij en er moet een goed 



contactennetwerk bestaan met landelijk opererende en bevriende organisaties (REScoop, ODE Decentraal, 
Natuur- en Milieufederaties etc.). 
- Deze coöperatie moet over durf en daadkracht beschikken: wil en kan men de boeren en grondeigenaren 
benaderen,  wil men de ‘strijd’ aangaan met commerciële projectontwikkelaars, durft men de 
ontwikkelkosten te maken, en waar komen die gelden vandaan? 
- Tenslotte is de rol van de commerciële ontwikkelaar ook belangrijk: deze zal - ondanks gemeentelijk 
beleid - toch proberen contracten met grondeigenaren te sluiten, met forse boetebedingen als een 
grondeigenaar alsnog voor een coöperatieve aanpak kiest (mede omdat die veel kansrijker is). 
 
Figuur: Voorwaarden van de gemeente Weert 
 

 
 
Projecten in Midden Limburg 
In Midden Limburg zijn 6 nieuwe windparken in ontwikkeling. Windpark ‘Boerderijweg’ is al ontwikkeld in 
de periode 2006-2015. Bij vijf projecten is een lokale burgercoöperatie bij betrokken. De mate van 
zeggenschap/invloed door de burgercoöperatie is echter verschillend. Zie de figuur en tabel hieronder. 
 

 
 



 

Opstart Windpark Betrokken 
Coöperatie 

Percentage  
coöperatief 
aandeel  

Partner oplevering 
verwacht 

2016 Weert WeertEnergie 50% Eneco Wind 2020 

2016 Ospeldijk Newecoop / 
Zuidenwind 

50% Waterleidingmaatschappij 
Limburg 

2020 

2016 Heibloem Zuidenwind 100% - 2020 

2006 Egchelseheide Peelenergie 25% Aelmans advies, Green 
Trust, 3 ondernemers 

2020 

2016 Kookepan Leudal Energie 100% - 2020 

2012 Venlo Etriplus 0% Conglomeraat 2020 

 
Kenmerken coöperatieve aanpak (uit rapport ‘Coöperatief ondernemen met wind’) 
 

 
 
 



 
Resultaten in Midden-Limburg 
 

Windpark 
Coöperatief 
aandeel  

Aantal 
zienswijzen 

Kenmerken 
raadsbesluit 

Aantal bezwaar- 
of 
beroepszaken 

Aantal grond-
eigenaren dat 
collectieve 
vergoeding 
ontvangt 

Vergoeding 
grond-eigenaren 
met hen vooraf 
afgestemd 

Weert 50% 14 unaniem nnb 17 Ja 

Ospeldijk 50% 7 unaniem 1   Ja 

Heibloem 100% 1 
unaniem 
hamerstuk 

0   Ja 

Egchelseheide 25% 17 
Is buiten raad 
besloten (?) 

7   Nee (?) 

Kookepan 100% 2 
unaniem 
hamerstuk 

1   Ja 

Venlo 0% 26 

in raad 
verworpen, 
aangenomen 
in PS-
vergadering 

nnb   nee 

nnb = nog niet beschikbaar      

 
Verschillen in draagvlak zijn herkenbaar. De coöperatieve initiatieven worden door meer raadsleden 
ondersteund en leveren over het algemeen minder zienswijzen/bezwaren op. Zodra één of meer 
commerciële partijen aan tafel zitten, worden die aantallen hoger. 
 

Voorbeeld: De Kookepan Leudal 
Project De Kookepan is een 100% coöperatief plan. In eerste instantie hebben Zuidenwind en Leudal 
Energie dit voorbereid (periode 2016-januari 2017), later heeft Zuidenwind zich teruggetrokken en is 
Leudal Energie alleen verder gegaan. 
 
De omstandigheden voor de ontwikkeling 
De gemeente Leudal had reeds ervaring met (coöperatieve) windparkontwikkeling. Mede vanwege de 
goede resultaten en de vragen vanuit de provincie en de reeds bestaande energiecoöperaties Zuidenwind 
en Leudal Energie bestond een voorkeur voor coöperatieve ontwikkeling. Samen met de 3 andere 
gemeenten kon zo in 2016 een set voorwaarden opgesteld worden (zie Gemeente Weert). 
Uiteindelijk is ‘draagvlak’ de cruciale factor bij dit soort ontwikkelingen, en kunnen in de samenleving 
gewortelde coöperaties dat ook leveren.  
Bij de beide coöperaties zijn mensen betrokken met ervaring in windontwikkeling. Zij konden zich ook 
(betaald) vrij maken voor de voorbereidingen. Specifieke kennis en expertise (bijv. financiering) werd 
extern betrokken tegen reguliere tarieven, maar vaak ook (gratis) bij eigen leden, die expertise konden 
inbrengen vanuit hun professionele werk (bv. Kadaster-opstalovereenkomsten/pachtcontracten, of 
geluidsaspecten).  
 
Vrijwillig of betaald 
De verhoudingen professioneel (projectleiders, extern inhuur) en vrijwillig (bestuur, werkgroepen, hand- 
en spandiensten) blijft voortdurend een aandachtspunt, maar blijkt in praktijk geen belemmering voor een 
goed resultaat. 
 



Financiering ontwikkeling 
Leden van de coöperatie Leudal Energie hebben vanaf het begin bijgedragen aan de planontwikkeling: er is 
een eerste lening van €50.000 uitgezet. Bij de ontwikkeling De Kookepan was de Provincie bereid om een 
lening te verstrekken voor de ontwikkelingsfase: tot maximaal 50% van de kosten kon worden geleend 
tegen een marktconforme rente. Ook REScoopNL heeft een lening verstrekt voor de projectleiderskosten. 
Afbetaling bij financial close (definitieve opdracht turbinebouw). 
Naarmate de ontwikkeling voort ging, werd het interne vertrouwen binnen de coöperatie Leudal Energie 
groter. Ook raakten steeds meer leden geïnformeerd en betrokken. Toen in juli 2018 de vergunning 
verstrekt werd, was dit vertrouwen zo groot, dat een extra investering voor de verdere ontwikkeling 
binnen 10 dagen door de eigen leden werd gefinancierd (€100.000). Dit bedrag hoefde dus niet 
gedeeltelijk door de provincie te worden gefinancierd. 
 
Revenuen / profijt 
Windpark De Kookepan is nog niet opgeleverd en er zijn dus nog geen inkomsten. Onderstaande figuur 
geeft op een eenvoudige manier de spreiding van investering en te verwachten revenuen weer. 
 

 
 
Willen we een energietransitie voor elkaar krijgen, inclusief een aardgasloze toekomst, dan zijn grote 
investeringen noodzakelijk en een breed draagvlak. Voor beide eisen kan een lokale coöperatie wat bieden 
zodra een deel van de revenuen uit het windpark gaat naar de lokale coöperatie. Een coöperatie is zowel 
vanuit sociaal en milieu-oogpunt geëngageerd alsook een bedrijfsmatige organisatie. In tegenstelling tot 
commerciële projectontwikkelaars, bij wie het uiteindelijk om de winstgevendheid moet gaan, en de 
overheid, die slecht is in het effectief uitvoeren van projecten, kan een lokale burgercoöperatie de gelden 
effectief en efficiënt inzetten ten behoeve van verdere stappen in de energietransitie. 
 
Uitgangspunt van Leudal Energie is dat zoveel mogelijk revenuen daadwerkelijk lokaal terecht komen en 
een eerlijke spreiding kennen. Er zijn geen ‘spekkopers’, die bijna alles krijgen, maar alle betrokkenen 
krijgen een bedrag of delen mee in een project. Onderstaand figuur geeft een indicatie van het verschil 



tussen de coöperatieve aanpak, waar veel meer inwoners profijt van hebben, en de traditionele, 
commerciële aanpak, waar vooral de grondeigenaren, waar de turbines komen, de ontwikkelaar en de 
(beperkte) groep van investeerders of het energiebedrijf de revenuen krijgen. 
 

 
 
Hoe dit concreet wordt vertaald voor De Kookepan is opgenomen in de Ruimtelijke Onderbouwing van de 

vergunningaanvraag, en dus voor iedereen inzichtelijk gemaakt. Het overzicht van voor de omgeving in te 

zetten instrumenten en de bijbehorende revenuen (profijt) is weergeven in een aparte bijlage. 
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Aantal inwoners dat mee deelt in de revenuen -->

Verdeling opbrengsten tussen aanpakken

Coöperatieve aanpak

traditionele aanpak


